Versão: 1.0



ATA DE REUNIÃO

Data de Criação: 25/09/2023 Próxima Revisão: 25/09/2024 Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho

Reunião			
Projeto: Otimização do SIMPAC	CEO: Marcos Vinicius Costa Coelho		
Assunto: Papéis dos integrantes	•		
Data: 27/09/2023	Hora: 19:00		
Local: Google Meet	Redator: Marcos Vinicius Costa Coelho		
Integrantes			
Nome	Contato	Presente?	
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM	
Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz	higorluiz2010@gmail.com SIM		
João Victor Gomes Lopes de Abreu	joaovitorpessoal2120@gmail.com SII		
Marcos Vinicius Costa Coelho	marcos.v.c.c1612@gmail.com SIM		
Vinicius Ferreira Fontes	viniciusfontesads@gmail.com	SIM	
	-		

Assuntos, Anotações, Definições e Observações

A reunião de hoje foi rápida e direta ao ponto. Decidimos os papéis dos integrantes no decorrer dos Sprints.

Aproveitamos o momento e já demos a primeira tarefa para o nosso Scrum Master, Vinicius Ferreira Fontes, que foi a criação de uma tabela mostrando os papéis que cada integrante fará nos próximos Sprints, como foi solicitado no Sprint 1.

E por fim, pedimos para o nosso Designer, João Victor Gomes Lopes de Abreu, para que fizesse o logo da nossa empresa.

Na próxima reunião terá o foco em coletar os documentos necessários para o Sprint 1 e dar início na coleta de requisitos, começando entrando em contato com a CEO da NUPEX para agendar uma reunião.

A reunião teve o término às 19:35.

Pendências			
Pendência	Responsável	Prazo	
Coletar todos os documentos do Sprint 1.	CEO – Marcos Vinicius	29/09/2023	
Fazer upload dos arquivos no Trello.	CEO – Marcos Vinicius	29/09/2023	
Entrar em contato com CEO da NUPEX para	Product Owner – Higor	29/09/2023	
agendar coleta de requisitos.	Luiz		