Versão: 1.0



ATA DE REUNIÃO

Data de Criação: 25/09/2023 Próxima Revisão: 25/09/2024 Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho

Reunião				
Projeto: Otimização do SIMPAC	CEO: Marcos Vinicius Costa Coelho			
Assunto: Apresentar Ideia e Design Inicial				
Data: 10/10/2023	Hora: 13:00			
Local: Google Meet	Redator: Marcos Vinicius Costa Coelho			
Integrantes				
Nome	Contato	Presente?		
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM		
Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz	higorluiz2010@gmail.com SIM			
João Vitor Gomes Lopes de Abreu	joaovitorpessoal2120@gmail.com SIM			
Marcos Vinicius Costa Coelho	marcos.v.c.c1612@gmail.com SIM			
Vinicius Ferreira Fontes	viniciusfontesads@gmail.com	SIM		

Assuntos, Anotações, Definições e Observações

A reunião de hoje foi para que o Analista de Sistemas, João Vitor Gomes Lopes de Abreu, junto com o Designer, Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz, apresentassem a ideia e design inicial do projeto "Otimização do SIMPAC".

A ideia e o design foram aprovados pelo CEO e pela equipe, havendo somente algumas alterações e acréscimos.

Discutimos também sobre os documentos para entregar no segundo Sprint, ficando pendente a entrega deles na próxima reunião.

O término da reunião foi às 13:30.

Pendências			
Pendência	Responsável	Prazo	
Coletar documentos do Sprint 2	CEO – Marcos Vinicius Costa Coelho	11/10/2023	