

Projeto – Otimização do SIMPAC

Matriz de Responsabilidade – RACI

TAREFAS		CEO	Scrum Master	Product Owner	Designer	Analista de Sistemas	CEO – NUPEX	Gerente de Projetos
SPRINT'S								
SPRINT 1	Criar nome, missão e slogan da empresa	RA	-	-	-	-	-	-
	Criar logo da empresa	AC	-	-	R	-	-	-
	Tabela de papéis por Sprint	I	RA	I	I	I	-	I
	Registro da empresa	RA	-	-	-	-	-	I
SPRINT 2	Levantar requisitos	I	I	R	I	A	C	I
	Criar Termo de Aceite	C	I	R	-	I	A	I
	Ideia Inicial	I	I	A	C	R	-	I
	Protótipo Inicial	I	I	A	R	C	-	I
SPRINT 3	Mapa de Persona	I	I	RA	I	I	-	I
	Mapa de Empatia	I	I	RA	I	I	-	I
	Escopo e não escopo	I	I	R	I	C	C	I
	Estrutura analítica e dicionário EAP	R	C	C	I	R	-	A
	Matriz de Responsabilidade - RACI	R	C	I	I	I	-	I
	Requisitos detalhados	I	I	AC	I	R	C	I
	Versão de baixo nível da solução à papel	I	I	A	R	C	-	I
SPRINT 4	Tarefas sequenciais	C	RA	I	I	C	-	I
	Levantar custos do projeto	I	I	R	-	-	C	A
	Cronograma de execução	I	R	I	I	I	-	I
	Criar protótipo de alta fidelidade no Figma	I	I	C	R	A	-	I
	Versão final da solução	I	I	I	R	A	I	I
	Vídeo de promoção da solução	I	I	I	R	CA	I	I
SPRINT 5	Pitch de Venda	C	I	R	I	C	I	I

CEO – Marcos Vinicius Costa Coelho

