Versão: 1.0



ATA DE REUNIÃO

Data de Criação: 25/09/2023 Próxima Revisão: 25/09/2024 Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho

Reunião				
Projeto: Otimização do SIMPAC	CEO: Marcos Vinicius Costa Co	CEO: Marcos Vinicius Costa Coelho		
Assunto: Adiantar tarefas e tirar dúvidas	;			
Data: 18/10/2023	Hora: 19:20			
Local: Laboratório de Informática 5	Redator: João Vitor Gomes Lo	pes de Abreu		
Integrantes				
Nome	Contato	Presente?		
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM		

Nome	Contato	Presente?
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM
Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz	higorluiz2010@gmail.com	SIM
João Vitor Gomes Lopes de Abreu	joaovitorpessoal2120@gmail.com	SIM
Marcos Vinicius Costa Coelho	marcos.v.c.c1612@gmail.com	NÃO
Vinicius Ferreira Fontes	viniciusfontesads@gmail.com	SIM

Assuntos, Anotações, Definições e Observações

A reunião foi na sala de aula durante a aula da Prof. Cristiane. Aproveitamos para tirar muitas dúvidas sobre o Projeto Integrador.

O designer (Vinícius) tirou algumas dúvidas sobre o Figma com a Cristiane.

O analista (Higor) discutiu sobre a sua parte com a equipe e expôs suas ideias.

O product owner (Gabriel) deu sequência ao Mapa de Empatia e Persona, tirando quaisquer dúvidas com a Prof. Cristiane.

Eu, João Vitor, Scrum Master, documentei as reuniões realizadas no dia e organizei algumas tarefas da Sprint 3 no Trello.

A reunião teve fim ás 20:00.

Pendências				
Responsável	Prazo			

ASSINATURA DO CEO	