Versão: 1.0



ATA DE REUNIÃO

Data de Criação: 25/09/2023 Próxima Revisão: 25/09/2024 Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho

Reunião				
Projeto: Otimização do SIMPAC	CEO: Marcos Vinicius Costa Co	CEO: Marcos Vinicius Costa Coelho		
Assunto: Finalização da Sprint 3	•			
Data: 25/10/2023	Hora: 22:30	Hora: 22:30		
Local: Google Meet	Redator: Marcos Vinicius Costa	Redator: Marcos Vinicius Costa Coelho		
Integrantes				
Nome	Contato	Presente?		
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM		
History Lode Consider Discosing Occaines		OINA		

Nome	Contato	Presente?
Gabriel Ribas Pena	leirbagpena@gmail.com	SIM
Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz	higorluiz2010@gmail.com	SIM
João Vitor Gomes Lopes de Abreu	joaovitorpessoal2120@gmail.com	SIM
Marcos Vinicius Costa Coelho	marcos.v.c.c1612@gmail.com	SIM
Vinicius Ferreira Fontes	viniciusfontesads@gmail.com	SIM

Assuntos, Anotações, Definições e Observações

A reunião deste dia foi para coletar os documentos e tirar dúvidas das tarefas da Sprint 3.

O product owner (Gabriel) conseguiu consertar o mapa de empatia depois que a Prof. Cristiane pediu para que ele usasse o modelo de mapa de empatia mais atual.

Eu, Marcos Vinicius, CEO, junto com o resto da equipe, finalizamos a Matriz de Responsabilidade.

O analista, Higor, terminou a EAP e o Dicionário EAP depois que sanou suas dúvidas com a Prof. Cristiane.

Todos os documentos foram coletados para enviar para o Trello.

A reunião teve o término às 23:30

Pendências				
Pendência	Responsável	Prazo		

ASSINATURA DO CEO	