Versão: 1.0



## ATA DE REUNIÃO

Data de Criação: 25/09/2023 Próxima Revisão: 25/09/2024 Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho

Reunião			
CEO: Marcos Vinicius Costa Coelho			
Assunto: Upload dos arquivos do Sprint 1 no Trello, Termo de Aceite e agendamento do			
levantamento de requisitos.			
Hora: 08:00			
Redator: Vinicius Ferreira Fontes			
Integrantes			
Contato	Presente?		
leirbagpena@gmail.com	SIM		
higorluiz2010@gmail.com SIM			
joaovitorpessoal2120@gmail.com SIM			
marcos.v.c.c1612@gmail.com			
viniciusfontesads@gmail.com	SIM		
	CEO: Marcos Vinicius Costa Coell 1 no Trello, Termo de Aceite e agendan  Hora: 08:00 Redator: Vinicius Ferreira Fontes Integrantes Contato leirbagpena@gmail.com higorluiz2010@gmail.com joaovitorpessoal2120@gmail.com marcos.v.c.c1612@gmail.com		

## Assuntos, Anotações, Definições e Observações

ATA da terceira reunião da empresa Atomic Code. Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte três, por meio de uma reunião virtual reúne-se, às oito horas da manhã sob direção de Vinicius Fontes. Inicialmente houve uma socialização do grupo na utilização da ferramenta Trello, na qual será elaborada todas as etapas do presente projeto, foi então feito a organização dentro dessa ferramenta e foi iniciado a parte final da Sprint na qual houve os ajustes finais. Logo então, deram-se inícios aos uploads dentro do Trello.

Por fim foi tratado a parte do Termo de Aceite e o agendamento de horário para levantar requisitos, na qual obtivemos resposta rápida e o horário proposto para agendamento foi um empecilho para toda a empresa. Foi então mandado um segundo e-mail de nosso PO (Produtc Owner) Higor, onde foi perguntado sobre a opção de um encontro virtual. Por fim decidimos então personalizar e escrever o termo de aceite. Para então subir ele ao Trello ainda sem a assinatura. Encerrado os trabalhos do dia, e não havendo nada mais a tratar-se, às dezesseis horas, encerra-se a reunião. Eu, Scrum Master, Vinicius Fontes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será postada pelo CEO Marcos, no Trello.

Pendências		
Pendência	Responsável	Prazo